

# 働き方改革の推進 適正な休日を考慮した工期設定

## 4週8閉所の実現

- ・ 時間外労働の上限規制遵守には「4週8閉所」の実現が必須です。

## 適正工期（後工程）の順守

- ・ 建築工程が遅延した場合の後工程に無理が生じないようにお願いします。

## 仕様の早期決定

- ・ 仕様の決定が遅れると手配が遅延し後工程に大きく影響します。（工期の延長）