

令和8年2月17日

(一社) 日本建設業連合会 関西支部
支部長 山下 浩 一 様

(一社) 日本電設工業協会 関西支部
支部長 上坂 隆 勇

(一社) 日本空調衛生工事業協会 近畿支部
支部長 北村 広外志

働き方改革の推進等に関するお願い

時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は設備工事業界に対し、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、一昨年4月からの時間外労働の上限規制適用に当たっては、貴連合会におかれまして強力に取り組みを推進していただいたおかげもあり、4週8閉所の施工現場が増加傾向にありますこと、深く感謝申し上げます。

ご承知のとおり、人口減少が進む中、将来の担い手を確保・育成するため、両協会では、長時間労働の是正や休日の確保など、働き方改革のさらなる推進に取り組んでいるところであります。この一環として、今年度より貴連合会が展開されている「目指せ!建設現場土日一斉閉所」運動に、構成団体として、加えていただきましたが、後工程を担う設備工事の特性上、建築会社のご協力が不可欠でございます。

また、建設技能労働者の処遇改善を図るためには、サプライチェーン全体における適切な価格転嫁の実現や、支払い条件の適正化が必要不可欠でございます。特に、設備工事会社は建築会社の協力会社として施工を行うことが多く、こうした取り組みにおいても建築会社のご協力が重要となっております。

つきましては、「働き方改革」が全ての工事関係者のご理解とご協力のもと実現するよう、以上の趣旨をご賢察賜り、別紙内容について貴会加盟各社へのご展開をお願い申し上げます。

令和8年2月17日

「働き方改革の推進申入れ」活動の指針

1. 適正な工期の確保及び工程の遵守

- (1) 工事請負契約の締結に当たり、新築工事においては土日一斉閉所、増築工事においては4週8閉所、改修工事においては週休二日の実施可能な工期の確保とともに、資機材の調達に要する期間、総合試運転調整の期間等を考慮した適正な工期の確保をお願いします。
- (2) 総合工程表に建物躯体の完成時期や受電日等、工程上重要な節目を明記する（実施工程表）とともに、各工程の適正な施工期間を確保するため工程の遵守をお願いします。また、工程に遅れが生じた場合には、適切に工期の延長、契約金額の変更等をお願いします。

2. 長時間労働の是正

- (1) 設計仕様の早期決定及び各種決め事のスケジュール遵守と関係者間の早期承認をお願いします。
- (2) 金曜日に翌週の月曜日を期限とする業務依頼を行わないことの徹底をはじめ各種会議、打ち合わせを就業時間内で実施するとともに、工程管理の効率化をお願いします。

3. 対等な契約関係の構築

「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の遵守と建設業取引における受注者からの協議要請に対する適切な対応をお願いします。

4. 適切な労働環境の確保

内装工事の繁忙時には作業員の休憩所の確保が厳しくなる傾向にありますが、労働環境改善のために工期全体を通して現場事務所、作業員詰所のスペースの確保にご配慮をお願いします。

以 上

添付資料

- ・令和7年度会員大会決議 ((一社) 日本電設工業協会)
- ・2026年電設業界 働き方改革実現目標 ((一社) 日本電設工業協会 関西支部)
- ・令和7年度業界実践スローガン ((一社) 日本空調衛生工事業協会)